http://

Encargado del proyecto Ezequiel, Leandro, Emanuel, David,

Andrew

Fechas de inicio y fin del proyecto 8 sept 2025 - 24 sept 2025

Progreso 69% Tarea 6 8 5

Se desarrollará una página web para conectar a los clientes con una barbería, permitiendo la gestión de turnos en línea. El objetivo es resolver la problemática actual de largas esperas y desorganización, ya que el sistema de atencion es por orden de llegada, debido a esto muchos tienen que esperar mucho tiempo para no perder su lugar en la fila y otros se van insatisfechos. Además cabe aclarar, esta barberia solo atiende sabados y domingos, por eso la alta demanda, ademas de ser la unica cercana al barrio. Debido a esto, esta herramienta digital permitirá a los clientes consultar la disponibilidad del barbero, seleccionar un horario y reservar su turno de forma anticipada, lo que optimizará el tiempo tanto de los clientes como del propio barbero.

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	
Entrega de formulario	8/9/25	8/9/25	
Planificacion	9/9/25	11/9/25	
Conseguir cliente e idea de proyecto}	12/9/25	16/9/25	
Diagrama de BDD	17/9/25	18/9/25	
Implementacion BDD	19/9/25	22/9/25	
Trello	23/9/25	23/9/25	

Recursos

Nombre	Función	
Ezequiel	Encargado del proyecto	
Leandro	Encargado del proyecto	
Emanuel	Encargado del proyecto	
David	Encargado del proyecto	
Andrew	Encargado del proyecto	

2

Diagrama de Gantt

Septiembre 2025

Nombre
Fecha d...
Fecha de fin 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14

Entrega de formulario
8/9/25 8/9/25

Conseguir cliente e idea de proyecto)
12/9/25 16/9/25

Trello
29/9/25 22/9/25

4

5

